



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΝΕΩΤΕΡΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Γ' Σεπτεμβρίου 42
& Πολυτεχνείου
Τ.Κ. : 104.33, Αθήνα
Πληροφορίες : Ηρ. Αντωνιάδης
Τηλέφωνο : (210) 5219016
Ηλ. Ταχ. : dpansm@culture.gr

**ΚΟΙΝ.: 1. Βλασσοπούλου Μαρία του
Αντωνίου**
Ανάδοχο του έργου,
Πολιτικό Μηχανικό
Γράμμου 15-17, 157 73
Ζωγράφου
Info.vlassopoulou@gmail.com

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της από 2-10-2024 Ειδικής
Δήλωσης Διακοπής εργασιών του έργου:
«Στερέωση, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης
διατηρητέου κτηρίου πρώην Διοικητηρίου
Μεταλλείων σε πολιτιστικό κέντρο», στο Μέγα
Λιβάδι Σερίφου.

2. Προϊσταμένη Αρχή, ΔΠΑΝΣΜ

3. Δήμο Σερίφου
Χώρα Σερίφου, 840 05 Σέριφος
dimoser@otenet.gr

4. Κωνσταντίνο Τουμπακάρη
Πολιτικό Μηχανικό
kitoump@yahoo.gr

5. Μαρία Μαγείρου
Μηχανολόγο Μηχανικό
mmagirou@gmail.com

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) Του ν. 2039/1992 (Α'61) «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης».
- β) Του ν.4858/2021 (Α' 220) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
- γ) Του ν.4412/2016 (Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.
- δ) Του ν.4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, Λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
- ε) Του π.δ. 263/9-7-1987 (Α' 127) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
- στ) Του π.δ. 4/2018 (Α' 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», (Α' 7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ζ) Του άρθρου 1 του π.δ. 77/2023 (Α' 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων ...» σχετικά με τη μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Πολιτισμού.

- η)** Του π.δ. 79/2023 (Α΄ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- θ)** Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/10-3-2020 (Β΄ 793) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις».
- ι)** Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 (Β΄ 908) Υπουργική Απόφαση Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ'αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΥΠ/ 149474/ 3466/ 24-03-2020 Απόφαση (Β΄1021).
- ια)** Τη με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2384/46173/2-9-1983 (Β΄ 654) Υπουργική Απόφαση με την οποία το νεοκλασικό κτήριο του θέματος έχει χαρακτηριστεί ως «έργο τέχνης».
- 2.** Τη με αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/36702/5367/557/07-06-2013 “Θεώρηση διορθωμένων και συμπληρωμένων σχεδίων και τευχών Στατικής και Η/Μ μελέτης στερέωσης, αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης του Διοικητηρίου στο Μέγα Λιβάδι Σερίφου σύμφωνα με τη με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/46714/1316/20-7-2009 Απόφαση Υπουργού για την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος «με παρατηρήσεις».
- 3.** Τη με αριθμ. 33039/22-3-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη του εν λόγω έργου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ, ΑΔΑ: 61Μ4465ΧΙ8-Χ3Ο) και τη με αριθμ. 41651/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΝΠ46ΜΤΛΡ-ΒΘΔ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2022 του έργου του θέματος.
- 4.** Την από 10-3-2020 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον Δήμο Σερίφου για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
- 5.** Τη με αριθμ. 267/19-11-2020 (ΑΔΑ:6Β2ΤΩ1Η-Α36) Απόφαση του Δήμου Σερίφου για την Ανάλυση Υποχρέωσης/Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης για το Οικονομικό Έτος 2020 σε βάρος του ΚΑΕ64.7311.01 του Προϋπολογισμού του Δήμου Σερίφου.
- 6.** Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΠΑΝΣΜ/ ΤΕ/ 524581/ 54724/ 4011/ 628/ 25-11-2019 Απόφαση Υπουργού για την Έγκριση της Διακήρυξης και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΣΤΟ “ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ” ΣΕΡΙΦΟΥ προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων Ευρώ (1.900.000,00€), (με Φ.Π.Α. 24%).
- 7.** Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΠΑΝΣΜ/ 660840/ 74965/ 5515/ 25-11-2020 (ΑΔΑ: 608Π4653Π4-ΨΑΑ) Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με Α/Α 93348.
- 8.** Τη με αριθμ. 55159/10-11-2021 Κοινοποίηση της Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Την από 6-12-2021 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009677165), μεταξύ της Αναπλ. Ελλείποντος Προϊσταμένου της ΔΠΑΝΣΜ ως Προϊσταμένης Αρχής του έργου και την Εταιρεία: «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ», με δάνεια εμπειρία ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα από την εταιρεία: «Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ποσού 983.121,20€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ίσου με 235.949,09€, δηλαδή συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (1.219.070,29€).
10. Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/614834/17-12-2021 Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τον ορισμό επιβλέπουσας μηχανικού για το έργο του θέματος και τη με αριθμ. 609555/8-12-2022 Απόφαση για αντικατάσταση επιβλέποντα λόγω απόσπασης.
11. Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ 129204/ 24-3-2022 (ΑΔΑ: Ω27Δ4653Π4-Ω40) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και επιμετρήσεων του έργου: «Στερέωση, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτηρίου πρώην Διοικητηρίου Μεταλλείων σε πολιτιστικό κέντρο» στο Μέγα Λιβάδι Σερίφου.
12. Τη με αρ. πρωτ. 129813/21-4-2022 (ΑΔΑ:6ΓΟΑ4653Π4-8ΘΖ) Απόφαση για την Έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης και 1^{ου} ΠΠΑΕ του έργου του θέματος.
13. Τη με αρ. πρωτ. 307121/28-6-2022 (ΑΔΑ: 6Σ414653Π4-ΛΒΨ) Απόφαση για την: «Έγκριση επικαιροποίησης της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου: «Στερέωση, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτηρίου πρώην Διοικητηρίου Μεταλλείων σε πολιτιστικό κέντρο» στο “Μέγα Λιβάδι” Σερίφου, μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ.
14. Τη με αρ. πρωτ. 293428/11-7-2022 (ΑΔΑ:9Ρ8Ξ4653Π4-Π9Ε) Απόφαση για την Έγκριση της 2^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης και 2^{ου} ΠΠΑΕ του έργου του θέματος.
15. Τη με αριθ. πρωτ. 381567/14-9-2022 (ΑΔΑ:ΩΜ0Β4653Π4-9ΥΕ) Απόφαση για την Έγκριση της 3^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης και 3^{ου} ΠΠΑΕ του έργου του θέματος.
16. Τη με αρ. πρωτ. 533864/2-11-2022 (ΑΔΑ: 6Ε1Κ4653Π4-ΗΚΤ), Απόφαση έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), για το εν λόγω έργο.
17. Τη με αρ. πρωτ. 281220/28-6-2023 (ΑΔΑ:9Α7Ζ4653Π4-ΟΙΗ) Απόφαση για την Έγκριση της 4^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης και 4^{ου} ΠΠΑΕ του έργου του θέματος.
18. Τη με αρ. πρωτ. 307623/28-6-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΠΨ4653Π4-ΨΚΖ) Απόφαση για την Έγκριση της 5^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης και 5ου ΠΠΑΕ του έργου του θέματος.
19. Τη με αρ. πρωτ. 443348/20-9-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΦ346ΝΚΟΤ-9ΔΩ), Απόφαση έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) για το εν λόγω έργο.
20. Τη με αρ. πρωτ. 454504/16-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΑ346ΝΚΟΤ-Η3Ξ) Απόφαση για την Έγκριση της 6^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης και 6ου ΠΠΑΕ του έργου του θέματος.
21. Τη με αρ.πρωτ. 547322/16-2-2024 (ΑΔΑ: 6ΑΖΘ46ΝΚΟΤ-ΖΡΞ) Απόφαση με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι 5-10-2024.
22. Τη με αρ. πρωτ. 307123/1-8-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΧΩ46ΝΚΟΤ-ΒΣΕ) Απόφαση για την Έγκριση της 7^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης και 7ου ΠΠΑΕ του έργου του θέματος.

- 23.** Το με αρ.εισερχ.πρωτ. 339611/1-8-2024 έγγραφο της Αναδόχου με το οποίο υπεβλήθη ο 7ος Λογαριασμός του έργου, εγκεκριμένος την 1-8-2024.
- 24.** Το με αρ.πρωτ. 339611/1-8-2024 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο 7^{ος} Λογαριασμός του έργου προς το Δήμο Σερήφου.
- 25.** Την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της Βλασσοπούλου Μαρίας του Αντωνίου, η οποία επιδόθηκε στις 2-10-2024, βάσει του άρθρου 152, παράγραφος 8 και 9, του ν.4412/2016, **λόγω παρέλευσης χρόνου πλέον των δύο (2) μηνών από την υποβολή του 7^{ου} Λογαριασμού του έργου, χωρίς να έχει γίνει πληρωμή, με αποκλειστική υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.**

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου του έργου του θέματος «Βλασσοπούλου Μαρία του Αντωνίου», η οποία επιδόθηκε στις 2-10-2024, σχετικά με τη διακοπή εκτέλεσης εργασιών του έργου σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρο 152 του ν. 4412/2016 Περί δημοσίων συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, πέραν του διμήνου από την υποβολή του.

Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω υποβληθείσα δήλωση, που αναφέρεται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 161 του ν. 4412/2016, ήτοι:

α) Καθορίζει την υπαιτιότητα που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και η οποία προκαλεί τη διακοπή εργασιών.

β) Δίδονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.

γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται προς εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του κυρίου του έργου.

Δεδομένου ότι η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου περιλαμβάνει τα ανωτέρω αναφερόμενα στο άρθρο 161 του ν. 4412/2016, παράγει έννομο αποτέλεσμα σύμφωνα με την παρ. 3 και ως εκ τούτου γίνεται αποδεκτή.

Ο Αναπληρωτής Ελλείποντος Προϊσταμένου
του Τμήματος Έργων της ΔΠΑΝΣΜ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός